
	

	

Til	Havnebestyrelsen	
Referat	af	ekstraordinært	bestyrelsesmøde	
27.	januar	2016	kl.	1700	
	
Rungsted	Kyst,	den	29.	januar	2016	
	
Deltagere:	 Jørgen	Lindegaard	,	JLI,	formand	
	 Niels	Ryhding,	NR,	næstformand	
	 Eskil	Trolle,	ET	

Karsten	Eckert,	KE	
Eva	Juul,	EJ	
Knud	Nordby,	KN	
Lars	Vestergaard,	LV	
Ove	Petersen,	OP	

	
Fraværende:	Nicolai	Møller	Andersen,	NMA	
	
Andre	deltagere:	Sweco	V/	Henrik	Lund	Rasmussen,	HLM	
og	Berke	Sen,	BS	
Henrik	Kristensen,	HEK,	ref.	
	
	
(0)Information	om	projekt	og	udbud	v/Sweco		
Henrik	Lund	Rasmussen													
Hele	bestyrelsen	havde	i	forvejen	fået	leveret	en	komplet		
udbudsmappe	for	renoveringsprojektet	af	moler,	molehoveder		
og	dækmoler.	HLR	gennemgik	de	kapitler	og	afsnit	der	blev										
ønsket.		
	
	Det	var	specielt	spørgsmålet	om	muligheden	for	at	foretage		
	ændringer	i	projektet,	afhængig	af	hvad	der	dukker	op	løbende	
	under	projektet.	Generelt	er	det	sådan,	at	når	der	opstår	ønsker	om	
forandringer	i	projektet,	af	den	ene	eller	anden	grund,	skal	havnen	
tages	med	på	råd,	og	ændringer	skal	aftales.	
	
KE	spurgte	specielt	om	ændringer	i	projektet	for	opbygningen	af	
dækmolerne,	hvis	de	aftalte	6	prøvegravninger	resulterede	i	et	
uventet	resultat	(både	negativt	og	positivt).	Dette	bekræftede	HLM.	
Hvad	det	økonomisk	skulle	betyde	vises	i	tilbudslistens	enkelte	
punkter,	der	netop	er	udarbejdet	for	den	slags	situationer.			
	
Sweco	oplyste,	at	de	som	havnens	eksterne	rådgiver	for	projektet,	
ikke	kunne	gå	ind	for	andre	projektløsninger	end	den	ene	der	
fremgår	af	udbudsmaterialet.	



	

	

	
KE	har	efter	mødet	udbedt	sig	at	nedenstående	tekst	indgik	i	dette	
referat:	KE	og	NMA	(ved	fuldmagt)	gjorde	indsigelse	overfor	den	korte	
tid	der	havde	været	til	at	sætte	sig	ind	i	udbudsmaterialet,	endvidere	
indsigelse	mod	at	der	ikke	var	lagt	op	til	flere	valgmuligheder	mht.	
projektomfang.	
KE	udtrykte	tvivl	om	der	i	det	fremlagte	tilbuds	materiale,	var	givet	
bestyrelsen	et	reelt	virksomt	redskab	til	at	styre	projektets	omfang,	i	
forhold	til	de	annoncerede	prøvegravninger	ved	arbejdets	opstart.	
På	et	direkte	spørgsmål	fra	KE,	rettet	til	rådgivende	ingeniør	Henrik	Lund	
Rasmussen	fra	Sweco,	om	hvad	gevinsten	for	havnen	ved	at	skille	
molerne	ad	og	samle	dem	igen,	i	stedet	for	blot	at	lægge	sten	på,	var	
svaret,	at	det	var	hans	anbefaling,	men	også	et	skøn,	idet	man	først	ved	
arbejdets	opstart,	ved	prøvegravninger	6	steder	på	moleværket,	ville	
tage	endelig	stilling	til	det	endelig	renoveringsomfang.	Der	blev	ikke	
lovet	en	længere	levetid.	
	
LV	spurgte	om	muligheden	for	at	udvide	det	yderste	østlige	
molehoved	til	en	udsigtsplatform.	Dette	kunne	godt	lade	sig	gøre,	
men	var	ikke	indeholdt	i	renoveringsprojektet.	
	
Tidsplanen	i	udbudsmaterialet	blive	nok	skubbet	et	par	uger,	da	
udbudsmaterialet	først	kan	udsendes	om	10-12	dage.	
	
Det	er	bestyrelsen	der	endelig	beslutter	hvem	der	skal	have	
udbuddet,	og	det	blev	ønsket	at	den	lokale	entreprenør	
Barslund/Zøllner	også	skal	have	muligheden.	
	
Da	der	ikke	var	flere	spørgsmål,	forlod	HLM	og	BS	fra	Sweco	mødet.	
	
Dagsorden	
	
Pkt.	1	Godkendelse	af	dagsorden	
Godkendt.	
	
Pkt.	2	Godkendelse	af	referat	fra	bestyrelsesmøde	10.	dec.	2015	
Godkendt.	
	
	Det	blev	vedtaget	at	proceduren	frem	over	er,	at	referatet	udsendes	
som	vanligt,	og	2	uger	efter	datoen	for	udsendes,	skal	rettelser	
meddeles	referenten,	og	derefter	sættes	referatet	på	havnens	
hjemmeside.	
	



	

	

	
	
Pkt.	3	Beslutning	om	udbud	af	renoveringen	af	havnen	
Efter	en	kort	drøftelse	om	udbuddet,	blev	det	vedtaget	at	
beslutningen	skulle	til	afstemning.	For	udbuddet		stemte	JLI,	NR,	ET,	
EJ,	KN,	LV,	OP	
Imod	udbuddet	stemte	KE	og	NMA	(KE	havde	fået	fuldmagt	fra	NMA)	
	
KE	og	NMA	stemte	imod,	da	de	ønskede	at	dækmolerne	kunne	
renoveres,	blot	ved	at	lægge	ekstra	sten	på	til	kote	2,5	m.	
	
Pkt.	4	Eventuelt	
JLI	orienterede	om	sine	tanker	og	holdninger	vedr.	den	eksterne	
kommunikation	fra	bestyrelsen.	
	
På	næste	bestyrelsesmøde	kommer	bl.a.	video	og	kranarbejde	på	
havnen	på	dagsordenen.	
	
Med	venlig	hilsen	
	
Jørgen	Lindegaard	 	 Henrik	Kristensen	
Formand	 	 	 Havnemester										

	


